



Dicastero amministrazione generale

Servizi centrali

Servizio cancelleria

Piazza Nosetto 5

6500 Bellinzona

T +41 (0)58 203 10 00

F +41 (0)58 203 10 20

cancelleria@bellinzona.ch

Interpellanza 46/2021

Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

Via Sasso Corbaro:

1. A quando è prevista finalmente la sistemazione del manto stradale di tutta Via Sasso Corbaro?

Il rifacimento della pavimentazione di Via Sasso Corbaro - sulla tratta compresa tra il bivio per Via Predella e il posteggio sotto al Castello - è inserito negli interventi del Credito Quadro "Manutenzione straordinaria strade comunali 2020-23". L'intervento era inizialmente pianificato per la primavera 2021 ma la temporanea chiusura di Via ai Ronchi non ha permesso finora di dare inizio ai lavori. Si vorrebbe sostanzialmente evitare la concomitanza di un cantiere sulla tratta di Via Sasso Corbaro in contemporanea ai già numerosi disagi per gli abitanti delle zone sovrastanti.

1.1. Il Municipio ha preso visione dei cedimenti che si sono verificati sul manto bituminoso ai bordi della strada in prossimità del bivio con via Predella che potrebbero essere delle trappole estremamente pericolose per tutti gli utenti?

I cedimenti sono stati segnalati e si provvederà a breve termine a fare un primo intervento di messa in sicurezza. La sistemazione definitiva sarà inclusa nell'intervento di sistemazione generale previsto nel Credito Quadro (vedi risposta alla n° 1).

Via Predella

2. Quali sono le tempistiche previste per la sistemazione delle bordure che delimitano il campo stradale? Come mai non sono state sistemate dopo le garanzie esposte nelle risposte alla precedente interpellanza? La strada nel frattempo sta ulteriormente cedendo! Sarebbe stato sufficiente un lavoro di poche giornate per evitare i peggioramenti riscontrati.

Come già indicato sopra, a seguito della chiusura di via Ai Ronchi, non si ritiene opportuno predisporre cantieri su via Predella perché sarebbero da ostacolo per i residenti della zona che non hanno altre alternative di transito.

Per l'intera tratta stradale di via Predella è stato allestito un progetto preliminare che prevede una pianificazione degli interventi secondo una scala di priorità. Gli interventi considerati più urgenti riguardano il consolidamento del ciglio stradale in due zone specifiche (Al Mott di Cauri e appena prima dell'intersezione con il riale di Daro). Si tratta di interventi che per essere realizzati in modo adeguato necessitano dello sbarramento prolungato della strada e per questo motivo non vengono messi in cantiere subito.

4. In che modo è previsto il taglio dei numerosi alberi secchi che invadono in più punti il campo stradale e che ne stanno generando il graduale cedimento? Non si ritiene giunto il momento d'intervenire decisamente con opportune e adeguate attrezzature per supportare il pur lodevole lavoro degli operai comunali addetti alla manutenzione? A nove mesi dalla precedente interpellanza sul tema non si è mosso assolutamente nulla!

Il servizio Foreste e territorio prevede di eseguire una prima serie di interventi nel corso della stagione invernale 2021-2022. La demarcazione delle piante da tagliare sarà effettuata a breve in accordo con il servizio forestale di circondario già interpellato in questo senso. Anche in questo caso sarà necessario tener conto della situazione di via Ai Ronchi la cui chiusura impone la deviazione del traffico su via Predella. Si potranno verosimilmente quindi mettere in atto unicamente gli interventi con impatto minimo sulla viabilità.

Via ai Ronchi

5. A quando il ripristino completo di Via ai Ronchi in prossimità del numero civico 31?

I lavori di ripristino della strada si dividono in due parti: il muro di sostegno situato sui mappali privati e il rifacimento della strada. Nel mese di settembre 2021 è stata concessa la licenza edilizia per l'esecuzione del muro di sostegno; mentre per il rifacimento della carreggiata si è conclusa la pubblicazione del progetto stradale secondo la legge sulle strade, il quale ha ottenuto l'avviso favorevole dal Cantone ed è stato approvato dal Municipio. Prima di poter procedere con l'avvio dei lavori restano tuttavia ancora alcune questioni legali da risolvere, oltre anche al licenziamento del messaggio municipale per l'ottenimento del credito di investimento.

6. Il Municipio è riuscito finalmente a risolvere le problematiche legali che impedivano di procedere all'esecuzione dei lavori?

Vedi risposta n° 5.

Via Malmera

7. Malgrado l'accettazione praticamente unanime del Consiglio comunale di cinque anni orsono la sistemazione completa di Via Malmera non è ancora stata avviata; come mai? Nel frattempo anche qui la situazione della strada è degenerata pericolosamente.

Per il progetto della sistemazione di Via Malmera sono pervenute diverse opposizioni le quali sono state evase, ne è conseguito un solo ricorso. Nel frattempo, si stanno concludendo le fasi di progettazione preparatorie ai lavori (progetto d'appalto); l'avvio dei lavori di costruzione è previsto per l'inizio della primavera 2022.